

Stan zaawansowania inwestycji prowadzonych przez Jednostkę Realizującą Projekt w 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania	Wykonawca	Wartość robót [brutto]	Zaawansowanie %	Data realizacji (zakończenia)	Uwagi
<b>Zadania inwestycyjne</b>						
1.	Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)	SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa	64.229.943,00	5%	30.06.2018 rok	W marcu zaplanowano podpisanie umowy na realizację robót budowlanych. Inwestycja obejmuje również koszty Inżyniera Kontraktu, promocji, nadzór autorski, archeologiczny, środowiskowy, opłat administracyjnych.
2.	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie	Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych Spółka z o.o. PRIB ul. Cementowa 3, Olsztyn	5.805.132,53	100%	30.10.2013 rok	Inwestycja zrealizowana. Obecnie trwa Okres Zgłaszania Wad.
3.	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie	Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych Spółka z o.o. PRIB ul. Cementowa 3, Olsztyn	9.876.151,51	100%	13.11.2013 rok	Inwestycja zrealizowana. Obecnie trwa Okres Zgłaszania Wad
4.	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie	Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych Spółka z o.o. PRIB ul. Cementowa 3, Olsztyn	10.007.727,28	100%	30.10.2013 rok	Inwestycja zrealizowana. Obecnie trwa Okres Zgłaszania Wad
<b>Dokumentacja projektowa</b>						
1.	Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)	Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Spółka z o.o. Warszawa	918.988,00	90%	01.12.2025 r.	Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, doradztwo techniczne oraz nadzór autorski. Dokumentacja projektowa została wykonana w 2016 roku.

KIEROWNIK IRP I

Jolanta Glińska

2.	<p><b>PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie</b>  W ramach realizowanego Programu JRP I będzie koordynowało opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. „Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Partyzantów)",</li> <li>2. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKS/PKP",</li> <li>3. "Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie"</li> <li>4. "Przebudowa Al.. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al.. Wojska Polskiego (drogi wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku drogi DK 51 - przejście graniczne Bezledy)".</li> </ol>	<p>Dla zadania nr 1 i nr 2 :  Konsorcjum firm:  NOW-EKO Biuro projektów Spółka z o.o.  Olsztyn oraz Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Spółka z o.o.  Warszawa</p> <p>Dla zadania nr 3 i 4:  Technital S.p.A., Włochy</p>	<p>715.463,94 zł</p> <p>824.100,00 zł</p>	<p>80%</p> <p>70%</p>	<p>Dla zadania nr 1 i nr 2:  I etap (dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę) – I kwartał 2017 r.;</p> <p>II etap (doradztwo techniczne) – IV kwartał 2017 r.  III etap (nadzór autorski) – IV kw.2025 r.</p> <p>Dla zadania nr 3 i nr 4:  I etap (dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę) – II kwartał 2017 r.;</p> <p>II etap (doradztwo techniczne) – IV kwartał 2019 r.  III etap (nadzór autorski) – I kw.2026 r</p>	<p>Umowy obejmują opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb uzyskania decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwoleń na roboty budowlane lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID), doradztwo techniczne oraz nadzór autorski</p>
3.	<p>Wykonanie dokumentacji projektowej układu drogowego ulic osiedlowych łączących się z nową ul. Pstrowskiego oraz sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.</p>	<p>W trakcie procedury przetargowej</p>	<p>656.089,70</p>	<p>0%</p>	<p>IV kw. 2024 r.</p>	<p>Umowa będzie obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb uzyskania decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwoleń na roboty budowlane lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID), doradztwo techniczne oraz nadzór autorski</p>

KIEROWNIK JRP I

Jolanta Wilińska