

Stan zaawansowania inwestycji prowadzonych przez Wydział Informatyki w 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania	Wykonawca	Wartość robót [brutto]	Zaawansowanie %	Data realizacji (zakończenia)	Uwagi
Zadania inwestycyjne						
1.	Zakup zestawów komputerowych	Zostanie wyłoniony w wyniku postępowania o zamówienie publiczne	120 000zł	0%	Grudzień 2017	Planowane uruchomienie – czerwiec 2017
2.	Zakup oprogramowania biurowego	Zostanie wyłoniony w wyniku postępowania o zamówienie publiczne	85 000zł	3%	Czerwiec 2017	Postępowanie w trakcie przygotowania do uruchomienia
3.	Zakup oprogramowania serwerowego	Zostanie wyłoniony w wyniku postępowania o zamówienie publiczne	35 000zł	3%	Czerwiec 2017	Postępowanie w trakcie przygotowania do uruchomienia
4.	Zakup systemu antywirusowego	Zostanie wyłoniony w wyniku postępowania o zamówienie publiczne	40 000zł	0%	Październik 2017	Planowane uruchomienie – lipiec 2017
5.	Zakup serwerów sprzętowych	Zostanie wyłoniony w wyniku postępowania o zamówienie publiczne	80 000zł	0%	Lipiec 2017	Planowane uruchomienie – kwiecień 2017
6.	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania zmianą CMDB	Zostanie wyłoniony w wyniku postępowania o zamówienie publiczne	100 000zł	0%	Wrzesień 2017	Postępowanie w trakcie przygotowania do uruchomienia
7.	Modernizacja systemu KSAT	COIG S.A.	100 000zł	5%	Grudzień 2017	Zadanie realizowane na bieżąco przez cały rok zgodnie z zapotrzebowaniem.
8.	Modernizacja Zintegrowanego Systemu Egeria	Comarch S.A.	200 000zł	10%	Grudzień 2017	Zadanie realizowane na bieżąco przez cały rok zgodnie z zapotrzebowaniem.
9.	Modernizacja i rozbudowa portali internetowych Urzędu Miasta	Firma Informatyczna "Liberosoft" Andrzej Oponowicz, Nettom	120 000zł	20%	Grudzień 2017	Zadanie realizowane na bieżąco przez cały rok zgodnie z zapotrzebowaniem.
10.	Modernizacja i Rozbudowa Szyny Danych	Zostanie wyłoniony w wyniku postępowania o	99 000zł	0%	Grudzień 2017	Zadanie realizowane na bieżąco przez cały rok

		zamówienie publiczne				zgodnie z zapotrzebowaniem.
11.	Platforma Zamówień Publicznych	Zostanie wyłoniony w wyniku postępowania o zamówienie publiczne	300 000zł	5%	Grudzień 2017	Postępowanie w trakcie przygotowania do uruchomienia

2017 -03- 03

DYREKTOR WYDZIAŁU

Rafał Ruchlewicz