

Olsztyn, dnia 02 kwietnia 2020 r.

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
KANCELARIA OGÓLNA

2020-04-03
Nr: 3342004.000f

DO:
Urząd Miasta Olsztyna
Wydział Inwestycji Miejskich
Pl. Jana Pawła II 1,
10-101 Olsztyn

Dotyczy: „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr.28”

W nawiązaniu do notatki z dnia 26.03.2020r. dotyczącej ustalenia terminu przekazania placu budowy na dzień 04.04.2020r. uprzejmie proszę o wyznaczenie godziny spotkania mającego na celu rozliczenie umowy oraz przekazanie placu budowy.

Ponadto w związku z poleceniem Zamawiającego do udostępnienia terenu budowy firmie [REDAKTED] uprzejmie proszę o podpisanie i odesłanie notatki służbowej z dnia 01.04.2020r.

Z poważaniem:

W załączeniu:

- 1) Notatka służbowa z dnia 01.04.2020r. dotycząca wprowadzenia firmy [REDAKTED] na teren budowy

NOTATKA SŁUŻBOWA – ul. Kasprowicza

Ze spotkania z dnia 01.04.2020

1. W dniu dzisiejszym o godzinie 7.50 na terenie budowy zgłosiła się firma [REDACTED] [REDACTED] wraz z upoważnieniem od Zamawiającego do wstępu na teren budowy.
2. Pomimo sprzeciwu firma przystąpiła do ustawiania wygradzeń.
3. Na placu budowy Wykonawcy pozostają nie zainwentaryzowane materiały budowlane zakupione w celu realizacji przedmiotu umowy w tym kamień brukowcowy, siatki koszy gabionowych oraz sprzęt Wykonawcy
4. W związku z wejściem firmy [REDACTED] na teren budowy Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia wykonanych prac oraz zniszczenie lub zaginięcie sprzętu należącego do wykonawcy.

1. [REDACTED]

2.

3. [REDACTED]

4.